

**ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG**

Extrato do 2º termo aditivo do Contrato 040/2020, Tomada de Preço 009/2020, firmado com a empresa J & J Serviços de Terraplanagem LTDA, prorrogação do prazo de execução por mais 60 dias, para a execução de mão de obras com fornecimento de material para pavimentação do trecho da serra da estrada, ligação do distrito de Aramirim a Açucena/MG, conforme resolução SEGOV n.º 753 de 05 de maio de 2020, e demais condições neste edital e seus anexos. Açucena/MG 29/07/2021 – Raulisson Moraes - Prefeito Municipal.