



MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 38/2025

Alteração Contratual

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação com blocos intertravados de concreto, com fornecimento de material e mão-de-obra, em trechos das vias públicas localizadas nos bairros Lagoinha e Laranjeiras, no Município de Jenipapo de Minas/MG, em conformidade com o Convênio de Saída nº 1491000520/2024, firmado com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais.

FORNECEDOR: CONSTRAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

JUSTIFICATIVA DO Aditivo de 24,97% sobre o valor do contrato original, em razão da utilização do saldo remanescente para ampliação da meta do convênio.

VALOR DO ADITIVO: 100.647,83

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Qtde Decre.	Qtde Acres.	Vlr.	Vlr. Total
56766 - ADITIVO DE 24,97% no contrato 038/2025, referente à "Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação com blocos intertravados de concreto, com fornecimento de material e mão-de-obra, em trechos das vias públicas localizadas nos bairros Lagoinha e Laranjeiras, no Município de Jenipapo de Minas/MG, em conformidade com o Convênio de Saída nº 1491000520/2024, firmado com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais."	serviço	0,0000		1,0000	100.647,83	100.647,83

Jenipapo de Minas,

Quinta-feira 12 Março 2026